


THEMENGGRUPPEN

im Dekanatsprozess Bremen



ABLAUFPLAN

**Kontrakt zwischen
Bistumsleitung &
Dekanat**

9. September 2025

**Kick-off und Start
der Arbeitsgruppen**

23. November 2025

**Erstes
Reflexionstreffen**

15. April 2026

Teilnehmer:

Auftraggeber des Bistums

Steuerungsgruppe

Sprecher*innen der AG's

**Zweites Reflexionstreffen
mit allen Arbeitsgruppen
nach 4 Monaten**

Teilnehmer:

Auftraggeber des Bistums

Steuerungsgruppe

Mitglieder der AG's

weitere Beteiligte

und Berater*innen

**Drittes
Reflexionstreffen
nach 4 Monaten**

**Viertes
Reflexionstreffen
nach 4 Monaten**

**Abschlusstreffen
mit allen Akteuren &
Arbeitsgruppen**

**Vereinbarungen zur
Weiterarbeit &
Umsetzung**

Übergabe an Gebäudeprozess

Auswertung und Dokumentation

Controlling durch Dekanatsreferent